

### План-график работы .

№	Мероприятия	Дата	Ответственный	Результат
1	Изучение информации в данной области, знакомство с опытом школ, реализующих модель	Матр-апрель 2017г	Матвейчева, Соболева	Проанализировать существующие Интернет-ресурсы по проблеме реализации мобильного обучения.
2	Прохождение курсов повышения квалификации	Апрель-май(дистанционно)	Все участники проекта	Получение сертификатов
3	Диагностика заинтересованности в проекте всех участников образовательного процесса	апрель	Соболева	Выявление интереса и уровня востребованности проекта
4.	Подбор ресурсов для реализации проекта по направлениям	март-август 2017г	Все участники проекта	Создание банка данных
5.	Разработка рабочих программ проекта и нормативных документов	Июнь-август 2017г	Все участники проекта	Создание банка данных
6.	Информационное сопровождение проекта на сайте школы, представление проекта общественности: <ul style="list-style-type: none"> <li>- педсовет,</li> <li>- общешкольный родительский комитет,</li> <li>- управляющий совет</li> </ul>	По окончании выработки нормативной базы		Информирование всех участников образовательного процесса о проблемах и перспективах внедрения проекта
7.	Внедрение учебных программ для домашнего обучения, программ по подготовке к ГИА, профориентационной работы	В течении 2017-2018 у.г.	Все участники проекта	Апробация первых внедренных программ, мониторинг и диагностика первых результатов